

1-6. 원도심 학생 배치 적정화

공약번호 1-6

사업 구분	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	추진 상황	일부추진 <input type="checkbox"/>	완료 시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>	재원	예산 <input type="checkbox"/>	추진율 100%
	계속 <input type="checkbox"/>		정상추진 <input type="checkbox"/>		임기 후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input checked="" type="checkbox"/>	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input checked="" type="checkbox"/>)					

공약 원도심 학생 배치 적정화

목표 (2022. 8월) 학생배치 불균형 ▶ (2024. 3월) 원도심 학생 적정배치

추진배경 및 필요성

삼산중 이설 및 원도심 인구증가로 학교 부족, 중장기적인 학생 배치 및 신입생 수용방안 마련
원도심 일원의 학교 신설 및 학생 배정 개선 필요

- (서면·가곡·용당지구) 18,086세대(기존 12,591세대, 추가 5,495세대 입주예정)
- (과소) 순천여중(9학급/230명), 이수중(7학급/179명), 동산여중(9학급/201명)
- (과밀) 향림중(25학급/673명), 매산중(22학급/627명)

추진실적

순천교육지원청 관계자 실무자 업무 협의(5회)

2022.9. ~ 2023.4.

- (1차) 원도심 내 아파트 입주세대 증가(대광로제비양 등)에 따른 원거리 통학 불편 민원 현안회의
- (2차) 중학교 신설요건 미충족에 따른 원도심 내 과소학교 남녀공학 입학전형 변경하여 학생 배치 적정화 추진 협의 → [순천여중 남녀공학 시설 공사 완료 및 지원청과 업무회의 추진](#)
- (3~4차) 순천여중·이수중·동산여중 남녀공학 입학전형 변경 관련 협업 회의
- (5차) 순천여중·이수중·동산여중 남녀공학 절차 관련 지원청 추진현황 공유 등 협업 추진

(지원청) 남녀공학 전환 절차 이행

2023.6. ~ 2024.3.

- 동산여중·순천여중 교명 변경 공모(학교) 2023. 6.
- 이수중·동산여중·순천여중 남녀공학 신청(학교→지원청) 2023. 6.
- 학교명 변경 조례 개정 및 남녀공학 개편 절차 이행(지원청→도교육청) 2023. 7. ~ 2024. 2.
- 이수중·동산여중·세빛중 남녀공학 개학 2024. 3. ~

I 연도별 목표 및 추진계획

구분		이행률	추진계획
2022	4분기	50%	- 시-순천교육지원청 관계자 실무자 업무 협의(5회)
2023	1분기		- (학교) 교원·학생·학부모 의견수렴, 학교운영위원회 심의·승인
	2분기	- (학교→교육청) 남녀공학 전환 기본계획(의견수렴 반영) 검토 요청	
	3분기	95%	- (교육청) 체제 전환 검토 및 주민참여위원회 심의 등
	4분기		- (교육청) 도 의회 안건 상정(조례 일부 개정·예산 편성 등) - (교육청) 조례 공포 및 예산 의결, 개교 관련 절차 이행
2024	1분기	100%	- 개교

I 추진부서

주무부서 평생교육과장 현동순 협업기관 순천교육청 행정지원 과장 현규남	팀장 교육지원팀장 정진철 팀장 교육협력팀장 문배성	담당자 김세훈 (☎6766) 담당자 공홍렬 (☎729-7731)
--	--	--