

3-8. 2023순천만국제정원박람회 성공 개최

공약번호 3-8

사업 구분	신규 <input type="checkbox"/>	추진 상황	일부추진 <input type="checkbox"/>	완료 시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>	재원	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	추진율 100%
	계속 <input checked="" type="checkbox"/>		정상추진 <input type="checkbox"/>		임기 후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input checked="" type="checkbox"/>)					

공약 2023순천만국제정원박람회 성공 개최

목표 (2022. 7월) 박람회 총력 지원 ▶ (2023. 10월) 박람회 성공 개최
2023순천만국제정원박람회 성공개최로 대한민국생태수도 일류 순천 완성

사업개요

- 기간 2023. 4. 1. ~ 10. 31.(7개월간)
- 장소 순천만습지~국가정원~도심일원
- 규모 193ha / 30개국+α, 목표관람객 800만명
- 사업비 총 2,040억 원 국비 154^{8%}, 도비 320^{16%}, 시비 1,272^{62%}, 기타 294^{14%}
- 행사주체 정원에 삽니다 * (부주제) 나만의 정원
- 주최/주관 산림청, 전라남도, 순천시/(재)순천만국제정원박람회조직위원회

추진실적

1단계 (준비단계) 2022. 7. ~ 2023. 3.

국가정원운영과 ↔ 조직위 간 협업 실무회의 정례적 개최

- (기간/운영) 2021. 2. ~ 2022. 6. / 총 23회 개최
- (주요성과) 박람회 전·후 직접·위탁업무 협의 및 수익시설 운영방안 확정

박람회 전·후 국가정원운영과 운영 계획 수립

- 국가정원운영과 역할 재정립으로 중단없는 업무수행 및 대응전략 마련

박람회 이해와 관심 제고를 위한 시민 현장설명회 개최

- (일시) 2022. 10. 17. ~ 10. 20.(총 6회)
- (장소) 습지센터 컨퍼런스홀 및 박람회 공사 현장(2곳)
- (참석) 시민·단체 등 420명
- (내용) 2023정원박람회 운영계획 및 주요 콘텐츠 현장 설명 등

박람회 합동 TF팀 구성·운영 및 연관부서 지원사업 추진

- (대상) 10대 분야, 34개 부서, 94개 연관사업
- (성과) 핵심사업 준비상황 보고 및 부서별 협업의 장 마련
- (추진사항) 연관부서 지원사업 준비상황 보고회 개최(1~5차)
- (주요내용) 그리아일랜드, 경관정원, 꽃가람야영장, 풍덕들주차장 등

조직위원회 행·재정적 지원강화

- 조직위 직접사업비 '22년 추경 및 '23년 본예산 편성 2022. 8.
- 「순천만국가정원 운영 조례」개정 2022. 9.
→ 박람회 기간 관람차 이용료 근거 보완 및 운영위원회 기능 조정
- 순천시↔조직위원회 위·수탁 협약 변경 체결 2022. 12.
→ 박람회 권역 시설물 위탁 및 시설 운영, 예산지원, 수익금 귀속 근거 마련
- 「순천만국제정원박람회 조직위원회 설립 및 지원 조례」개정 2023. 2.
→ 박람회 관광객 등 편의를 위한 무료 셔틀버스 운행 근거 마련

박람회장 부서별 행정지원 인력 배치 및 운영(하절기 지원근무 한시적 중단)

- (기간/규모) 2023. 4. 1. ~ 10. 31. / 101명(일)
- (장소) 1권역 ~ 6권역, 셔틀버스, 의료센터, 교통 통제, 노점상 단속 등
- (내용) 권역별 책임 관리제 및 현장 상황 유지·관리

안정적 박람회장 운영을 위한 국가정원운영과 역할 이행

- 박람회 기간 직영시설 위탁운영사 재선정(야생동물원, 스카이큐브)
- 현 운영대행사 시설물 및 재고 물품 파악 후 조직위 인수·인계

2단계

(운영단계) 2023. 4. ~ 2023. 10.

국가정원운영과 직영시설 운영체제로 전환 총력 지원

- 직영시설(반려견놀이터, 야생동물원, 스카이큐브) 운영 및 수익금 정산

조직위원회 행·재정적 지원 지속 추진

- 조직위 사업비 예산 확보·지원 및 박람회장 부서별 행정인력 지원 등

3단계

(재개장준비) 2023. 7. ~ 2023. 12.

① 행정분야

박람회 사후활용 계획 용역 결과에 따른 국가정원 재개장 준비

- 국가정원 운영주체 선정 및 「순천만국가정원 운영 조례」개정

2023순천만국제정원박람회 예산 결산 및 공유재산, 물품 등 인계인수

② 운영분야

재개장 운영계획 수립 : 운영방식, 요금체계, 신규시설 운영방안 등

2024년 정원해설사 모집, 대관시설 정비 및 매표·통신 분야 유지관리 등

③ 수익분야

수익시설 운영방안 마련 : 계속 운영시설, 사업자 선정방안 등

수익시설 재개장 준비 : 식음·판매시설 정비, 리모델링 등

④ 시설분야

조직위 시설관리팀 복귀

박람회 관련 시설물 철거·정비 및 재개장 준비

I 연도별 목표 및 추진계획

구분	이행률	추진계획
2022	3분기 50%	- 박람회 전·후 국가정원운영과 운영계획 수립 - 2022년 2회 추경예산 및 2023 본예산 확보 - 순천만국가정원 운영 조례 개정(관람차 이용료, 잔디광장 사용)
	4분기 60%	- 국가정원 및 순천만습지 운영 위·수탁협약 변경 체결 - 국가정원운영과 직영 운영시설 위탁운영사 재선정
2023	1분기 70%	- 조직위 박람회장 운영준비 지원 - 동물원 운영 및 스카이큐브 정비
	2,3분기 80%	- 직영 운영시설 운영 및 박람회장 운영 지원
	4분기 100%	- 박람회 폐막

I 추진부서

주무부서 정원운영과장 최동규	팀장 정원정책팀 박금자	담당자 최은희 (☎2728)
-----------------	--------------	-----------------