

1-4. 순천문화재단 기능 확대

공약번호 1-4

사업 구분	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	추진 상황	일부추진 <input type="checkbox"/>	완료 시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>	재원	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	추진율 70%
	계속 <input type="checkbox"/>		정상추진 <input checked="" type="checkbox"/>		임기 후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

공약 순천문화재단 기능 확대

목표 (2022) 문화예술 분야 ▶ (2025. 상반기) 문화도시 지정, 콘텐츠 분야 확장
대한민국 문화도시 파트너로서, 지역 문화예술 정책 활성화 및 문화콘텐츠
산업도시로의 기반 조성

사업개요

추진기간 2024. 1. ~ 2027. 12.

사업내용 순천문화재단 기능 확대

- 지역 문화예술전문기관 → 문화도시 추진 핵심 파트너, 문화콘텐츠 영역 확장
- 기존 문화재단 업무에 문화콘텐츠 개발 및 지속가능한 문화도시 구축 지원업무 추가

추진실적

대한민국 문화도시 예비 지정 2023. 12. 29.

대한민국 문화도시 예비사업 추진 2024. 1. ~ 12.

- 순천로드창작캠프, 찾아가는 정원문화카페, 유니버설디자인

대한민국 문화도시 최종 지정 2024. 12. 26.

2025 대한민국 문화도시 사업 추진 2025. 1. ~ 12.

- (IP 창·제작 지원) 순천입주기업에 대한 웹툰, 애니메이션 제작 지원
- (창작 레지던시 운영) 콘텐츠 작가들의 순천 정주·창작 프로그램 지원
- (캐릭터 IP 협업 프로그램) 유명IP(잔망루피) 협업 콜라보 굿즈 제작 등

2026, 2027 대한민국 문화도시 사업 추진 2026. ~ 2027.

I 연도별 자원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
합계	5,960	-	-	-	-	260	1,900	1,900	1,900
국비	2,980	-	-	-	-	130	950	950	950
도비	894	-	-	-	-	39	285	285	285
시비	2,086	-	-	-	-	91	665	665	665

I 연도별 목표 및 추진계획(공약달성 확인지표)

구분		이행률	추진계획
2023	4분기	20%	- 대한민국 문화도시 추진계획 수립 및 승인
2024	1분기	40%	- 대한민국 문화도시 예비사업 추진계획 수립
	2분기		- 사업 추진(순천로드 창작캠프, 정원문화카페 등)
	3분기		
4분기	50%	- 대한민국 문화도시 최종 지정	
2025	1분기	60%	- 대한민국 문화도시 본사업 추진계획 수립 (기업지원, 인력양성, 시민향유)
	2분기		- 기업지원 : 창·제작 IP 지원사업 선정 - 인력양성 : 입주작가 모집 및 창작레지던시 운영 등 * 몰랑이 작가 입주 - 시민향유 : 잔망루피 IP 협업 등
	3분기		- 조례 개정(안) 의회 상정 및 의결
	4분기		70%
2026	1분기	100%	- 대한민국 문화도시 사업 추진(2 ~ 3년차)

I 추진부서

주무부서 문화예술과장 김양희	팀장 문화도시팀장 정수연	담당자 박효선 (☎6793)
-----------------	---------------	-----------------