

# 1-9. 캠핑장 조성 확대

## 공약번호 1-9

사업 구분	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	추진 상황	일부추진 <input type="checkbox"/>	완료 시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>	재원	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	추진율 100%
	계속 <input type="checkbox"/>		정상추진 <input type="checkbox"/>		임기 후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )					

**공약** 캠핑장 조성 확대로 갈 곳 많은 순천

**목표** (2022. 7월) **활용가능한 유휴지 조사** ▶ (2023. 4월) **야영장 등록 및 운영**  
접근성이 쉬운 야영장 조성을 통해 일상 속 캠핑 문화 확산

### I 사업개요

**추진기간** 2022. 7. ~ 2023. 10.(이행 완료후 계속추진)

**추진장소** 관내 공원부지, 유휴부지, 하천부지 등

**사업명** 풍덕꽃가람 야영장 조성(60면)

**사업비** 2,520백만원

**사업내용** 도심권 야영장 조성

- 2023년 풍덕꽃가람 야영장 60면 조성 운영(1,250백만원)>
- 2024년 캠핑으로 그린아일랜드 행사 개최(72면)
- 2024년 세계유산축전 갯벌캠핑(30면)
- 2024년 대한민국 문화도시 예비사업 순천로드 창작캠프
- 2024년 순천만 백패커의 밤
- 2025년 캠핑으로 그린 아일랜드 행사 개최(2회)
- 2025년 땡글땡글 캠프닉 행사 개최
- 2025년 올텐가 캠핑행사
- 2025년 순천만 백패커의 밤
- 관내 야영장 현황(8개소 198면)
  - 민간 : 5개소 104면<포라이즌(16), 개랭이(7), 천지(20), 상사호(31), 러블레싱(30)>
  - \*2개소 추진중(상호명미정)
  - 공공 : 3개소 94면<국민여가(19), 주암오토(40), 위케이션(35)>

### I 추진계획

1단계

(사업계획 수립) 2022. 7. ~ 2022. 12.

추진계획 수립 및 조성부지 조사

부지 사용권·소유권 확보(토지사용승낙)

## 2단계

## (사업추진) 2023. 1. ~ 2023. 3.

도심형 캠핑장 조성사업 공사 추진

야영장 등록 기준 및 안전·위생기준에 따라 시설 공사 추진

야영장 등록 추진

## 3단계

## (사업완료 및 운영) 2023. 4. ~ 2023. 10.

도심형 캠핑장 조성 및 운영(순천만국제정원박람회)

등록 야영장 운영 ⇒ 운영(위탁)

### I연도별 자원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	
시비	2,520	-	2,520	1,250	250	20	500	500

### I연도별 목표 및 추진계획(공약달성 확인지표)

구분	이행률	추진계획
2022	3분기	10% - 조성부지 조사, 토지 소유권확보, 추진계획 수립
	4분기	30% - 도심형 캠핑장(순천만국제정원박람회 관련) 설계 용역
2023	1분기	80% - 도심형 캠핑장(순천만국제정원박람회 관련) 조성 공사추진
	2분기	100% - 도심형 캠핑장(풍덕 꽃가람 야영장, 가든스테이) 운영
	3분기	100% - 신규 후보지 조사
	4분기	
2024	1분기	- 후보지 현장 점검
	2분기	- 민간야영장 < ㉠러블레싱 > 허가
	3분기	- 캠핑으로 그린아일랜드 행사개최(72면)
		- 세계유산축전 갯벌캠핑(30면)
		- 대한민국 문화도시 예비사업 순천로드 창작캠프
4분기	- 순천만 백패커의 밤	
2025	1분기	- 추가 야영장 장소 조사
	2분기	- 추가 야영장 장소 조사 및 후보지 현장 점검
	3분기	- 캠핑으로 그린아일랜드 행사 개최(90면)
		- 땡글땡글 캠프닉 행사 개최(20면)
	4분기	- 캠핑 이벤트 개최

### I추진부서

주무부서	관광과장 정용범	팀장	관광개발팀장 김종길	담당자	노현민 (☎5805)
------	----------	----	------------	-----	-------------

## 풍덕 꽃가람야영장 현장사진



## 캠핑으로 그린아일랜드 현장사진

