

## 2-8. 순천형 장애인 자립지원 주택 운영

공약번호 2-8

사업 구분	신규 <input type="checkbox"/>	추진 상황	일부추진 <input type="checkbox"/>	완료 시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>	재원	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	추진율 100%
	계속 <input checked="" type="checkbox"/>		정상추진 <input type="checkbox"/>		임기 후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )					

공약 순천형 장애인 자립지원 주택 운영

(2023. 2월) 체험홈 기능 확대(2개소)  
**목표** ▶ (2025. 1월) 최종증발달장애인 24시간 통합돌봄(2개소 5명)운영  
 최종증 발달장애인 가족 돌봄부담 경감을 위한 돌봄 확대

### I 사업개요

사업기간 2023. 2. ~ 2026. 12.

- 사업내용
- 현 체험홈 기능확대 순천형자립지원 주택 운영
  - 「최종증 발달장애인 24시간 개별 1:1 통합돌봄서비스」추진

### I 추진계획 및 실적

시범

2023. 2. ~ 2024. 12.

체험홈 기능 확대 야간돌봄 실시

- 운영 : 2개소, 6명 (희망1호 3명, 희망2호 3명)
- 내용
  - 낮 시간 전담인력 체계적 사회적응 프로그램 운영(기존)
  - 야간 전담인력 배치(18:00~익일 01:00) 식사, 가사 등 일상생활지원, 시설물 안전관리 및 입주 장애인 돌봄 등
- 모니터링 및 안전관리 : 월 1회 / 20회

확대

2025. 1. ~ 2025. 12.

자립지원주택 지속 \* 운영(2개소, 6명)

최종증 발달장애인 24시간 통합돌봄(2개소, 5명) 사업 운영

- 사업대상 : 5명(지적·자폐성 18세 이상 65세 미만 장애인)
- 사업내용 : 낮활동(09:00~17:00) + 야간 주거지원(17:00~09:00)
  - \* 주말(금요일 17:00 ~ 일요일), 공휴일 휴무
- 인력배치 : 이용자 1명 당 제공인력 3명(3교대) \* 관리자 1인 필수

## 연도별 자원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	2,890	-	2,900	-	82	592	1,102	1,124
국비	1,280	-	1,285	-	-	255	510	520
도비	1,280	-	1,285	-	-	255	510	520
시비	330	-	330	-	82	82	82	84

## 연도별 목표 및 추진계획

구분		이행률	추진계획
2022	3분기	-	- 추진계획 수립
	4분기	10%	- 2023 본예산 확보(야간전담인력 인건비 2명)
2023	4분기	70%	- 사업 추진(야간 전담인력 배치) 및 모니터링, 안전관리
2024	1-3분기	70%	- 사업 추진(야간 전담인력 배치) 및 모니터링, 안전관리 - ('24.5.~9.) 최종증발달장애인 24시간 개별 1:1 통합돌봄 사업 운영 준비
	4분기	100%	- ('24.9.~ ) 최종증발달장애인 24시간 개별 1:1 통합돌봄 사업 지정 개시
2025	1분기 4분기	100%	- 사업 확대 운영 * 자립주택 + 최종증발달장애인 24시간 개별 1:1 통합돌봄서비스 운영
2026	1분기 2분기	100%	- 사업 지속 운영 * 자립주택 + 최종증발달장애인 24시간 개별 1:1 통합돌봄서비스 운영

## 추진부서

주무부서 가족복지과장 장명인	팀장 장애인재활팀장 박유정	담당자 김유진(☎3376)
-----------------	----------------	----------------